PLANO DE PROJETO

1. INTRODUÇÃO

• Nome: Ponto Conectado

• **Descrição:** sistema WEB para gerenciamento do setor de RH (Recursos Humanos) para auxiliar empresas que necessitam dessa funcionalidade.

• **Objetivo:** desenvolvimento de um sistema de RH para controle de ponto (banco de horas) de funcionários.

• **Orçamento:** R\$ 1.500,00

• Início: 28/02

• **Prazo total:** 2 meses (29/04)

2. ORGANIZAÇÃO

• Equipe:

o Lucas Debatin: Analista de Projeto

o Anne Elise de Araújo: Desenvolvedora

o João Pedro S. Lange: QA

• Infraestrutura:

o 3 computadores com PHP configurado.

o 1 servidor de banco de dados com o SGBD MySQL.

o 1 relógio ponto para testes de desenvolvimento.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Descrição	Impacto	Probabilidade	Gatilho	Plano de
				Contingência
Alteração na legislação	Alto	Baixa	Governo divulga	Leitura da nova
sobre Banco de Horas			uma nova	legislação, e
da CLT.			legislação para o	modificação do
			controle de	plano de projeto de
			banco de horas.	acordo com a nova
				regra. Solicitar um
				aditivo para o
				cliente para a
				realização da
				adequação.

4. REQUISITOS

• Software:

o Funcional:

- RF001 Cadastrar funcionário
- RF002 Listar funcionários
- RF003 Editar funcionário

- RF004 Excluir funcionário
- RF005 Cadastrar horas
- RF006 Listar horas
- RF007 Editar horas
- RF008 Excluir horas
- RF009 Integração com o relógio ponto
- RF010 Login do gestor
- RF011 Cadastrar gestor
- RF012 Editar gestor
- RF013 Excluir gestor
- RF014 Listar gestor

o Não Funcional:

- RNF001 Layout simples e moderno → categoria: usabilidade
- RNF002 Área segura de login → categoria: segurança
- RNF003 Certificado SSL → categoria: segurança

o Tecnologias utilizadas:

- Linguagem de programação Front-End: HTML, CSS e JS com o framework BootStrap
- Linguagem de programação Back-End: PHP com o framework Laravel
- IDE: VS CodeSGBD: MySQL
- Sistema operacional do servidor: Linux

• Hardware:

- Marca e modelo do relógio ponto.
- o Requisitos dos computadores e do servidor.

5. CRONOGRAMA DO PROJETO:

Atividade	Responsável	Prazo
Prototipação do sistema	Lucas Debatin	07/03
Documentação do sistema (Dicionário de	Lucas Debatin	14/03
Dados, Diagrama de Classes, Diagrama de		
Sequência, MER e DER)		
Desenvolvimento	Anne Elise de Araújo	18/04
Testes	João Pedro S. Lange	29/04

6. MECANISMOS DE MONITORAMENTO:

• Colocar o cronograma no Trello (metodologia Kanban), e realizar reuniões diárias e semanais para o acompanhamento do projeto (metodologia Scrum).

7. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

7.1. DICIONÁRIO DE DADOS

Funcionario	Tipo	Tamanho	Descrição	Observação
id	INTEGER		Código do funcionário	Chave
				primária
codigo_digital	INTEGER		Código da digital no	Not Null
			relógio ponto	
nome	VARCHAR	100	Nome do funcionário	
email	VARCHAR	150	E-mail do funcionário	Unique
senha	VARCHAR	150	Senha do funcionário	

BancoHoras	Tipo	Tamanho	Descrição	Observação
id	INTEGER		Código do	Chave primária
			banco de horas	
id_funcionario	INTEGER		Código do	Chave estrangeira
			funcionário	o funcionário
data_hora_entrada	DATETIME		Data e Hora da	
			entrada	
data_hora_saida	DATETIME		Data e Hora da	
			saída	

7.2. PROTOTIPAÇÃO DO SISTEMA